

# Tidsplan for Solvens II

Tidsplan for Solvens-II processen i EU.

|            | 2007  | 2008  | 2009   | 2010   | 2011 | 2012   |
|------------|---|---|--|--|------|--|
| 1. kvartal |   | QIS4 afvikles i løbet af året.                            |  | Fuld impact assesment-analyse af udfyldende forordninger på niveau-2 i løbet af året |      |  |
| 2. kvartal |   | Maj CEIOPS giver advice om gruppetilsyn og gruppesupport. |  |  |      |  |
| 3. kvartal | 10. juli Kommissionen fremsætter forslag til Solvens-II rammedirektiv |   |  | 2. halvår Implementing measures (både niveau 2- og 3-regulering) afsluttes           |      | 2. halvår Solvens-II-regimet træder i kraft. |
| 4. kvartal | November QIS3-rapport præsenteres af CEIOPS                           | 31. december Solvens II er forhandlet færdig              | Oktober 2009 CEIOPS endelige råd er afgivet. |  |      |  |